



选题立项阶段	项目名称	提升漏斗质量-做准N和T																																																													
	负责人	曹曦																																																													
	预估项目周期 (X个月)	2025 年 6 月 - 2026 年 12 月 (12 个月, 分阶段推进)																																																													
	背景 (体现影响 & 价值)																																																														
	项目团队	曹曦、涌晖、蔡聪、志伟、老韩、李冰、璐琦、赵波、书立																																																													
	支援团队	流程管理部, 平台管理部, 售前技术部, 供应链, 自工序团																																																													
问题分析	现状 (找到问题)																																																														
	专项目标	目标																																																													
		做准N和T <table><thead><tr><th>指标分类</th><th>指标名称</th><th>提前期</th><th colspan="2">历史平均值</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>24年平均</th><th>25年</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">N</td><td rowspan="3">下单项目清单准确率 (不区分备货) - 产品权重</td><td>当月 (M+0)</td><td>72%</td><td>73</td></tr><tr><td>隔月 (M+1)</td><td>54%</td><td>57</td></tr><tr><td>第三个月 (M+2)</td><td>42%</td><td>45</td></tr><tr><td rowspan="3">3T</td><td rowspan="3">下单时间准确率 (不区分备货)</td><td>当月 (M+0)</td><td>89%</td><td>92</td></tr><tr><td>隔月 (M+1)</td><td>68%</td><td>63</td></tr><tr><td>第三个月 (M+2)</td><td>42%</td><td>31</td></tr><tr><td rowspan="3">3T</td><td rowspan="3">下单项目到货时间准确率 (不区分备货)</td><td>当月 (M+0)</td><td>47%</td><td>44</td></tr><tr><td>隔月 (M+1)</td><td>34%</td><td>36</td></tr><tr><td>第三个月 (M+2)</td><td>23%</td><td>22</td></tr></tbody></table> 高质量执行MO流程 <table><thead><tr><th>目标</th><th>试点</th><th>2025-12月</th><th>2026-Q1</th><th>2026-Q2</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">流程跑起来:</td></tr><tr><td>提升MO流程执行率;</td><td>启动会: 60% 解决方案评审: 60% 标前分析: 60% 戴表单数量: 80%</td><td>启动会: 80% 解决方案评审: 80% 标前分析: 80% 戴表单数量: 80%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>提高项目推进质量</td><td colspan="4">抽查: 项目立项表, 分析会模板 (方案评审与标前评审结论)</td></tr></tbody></table>	指标分类	指标名称	提前期	历史平均值					24年平均	25年	N	下单项目清单准确率 (不区分备货) - 产品权重	当月 (M+0)	72%	73	隔月 (M+1)	54%	57	第三个月 (M+2)	42%	45	3T	下单时间准确率 (不区分备货)	当月 (M+0)	89%	92	隔月 (M+1)	68%	63	第三个月 (M+2)	42%	31	3T	下单项目到货时间准确率 (不区分备货)	当月 (M+0)	47%	44	隔月 (M+1)	34%	36	第三个月 (M+2)	23%	22	目标	试点	2025-12月	2026-Q1	2026-Q2	流程跑起来:					提升MO流程执行率;	启动会: 60% 解决方案评审: 60% 标前分析: 60% 戴表单数量: 80%	启动会: 80% 解决方案评审: 80% 标前分析: 80% 戴表单数量: 80%			提高项目推进质量	抽查: 项目立项表, 分析会模板 (方案评审与标前评审结论)	
指标分类	指标名称	提前期	历史平均值																																																												
			24年平均	25年																																																											
N	下单项目清单准确率 (不区分备货) - 产品权重	当月 (M+0)	72%	73																																																											
		隔月 (M+1)	54%	57																																																											
		第三个月 (M+2)	42%	45																																																											
3T	下单时间准确率 (不区分备货)	当月 (M+0)	89%	92																																																											
		隔月 (M+1)	68%	63																																																											
		第三个月 (M+2)	42%	31																																																											
3T	下单项目到货时间准确率 (不区分备货)	当月 (M+0)	47%	44																																																											
		隔月 (M+1)	34%	36																																																											
		第三个月 (M+2)	23%	22																																																											
目标	试点	2025-12月	2026-Q1	2026-Q2																																																											
流程跑起来:																																																															
提升MO流程执行率;	启动会: 60% 解决方案评审: 60% 标前分析: 60% 戴表单数量: 80%	启动会: 80% 解决方案评审: 80% 标前分析: 80% 戴表单数量: 80%																																																													
提高项目推进质量	抽查: 项目立项表, 分析会模板 (方案评审与标前评审结论)																																																														

阶段

原因分析
(找到根
因)



制定对策
(找到对
策)

对策列表

序号	对策	如何确认
1	用自工序方法，通过上中下合意共识，输出良品条件：明确N和T的定义，输出N和T的良品条件	通过试点区域验证，按期，N和T的准确率有显15%)
2	制定做准N和T的操作指南，赋能一线：给出销售、售前如何做准N和T的操作指南，并教会大家如何做	1. 通过对试点区域的销践1个月后调研访谈，70操作、会操作、好操作 2. 通过抽检，70%以上符合操作指南
3	通过优化IT方案，解决配置器和ECP系统的操作漏洞，结合流程推行宣贯，固化下来：改善过去销售可以自己用历史项目配清单的漏洞，结合试点区域执行情况和用户反馈意见设计IT方案提高流程效率，全面推广与落地，并监控稽核执行情况	1. IT系统方案上线，并7统漏洞 2. 所有项目都在按照新
4	T优化对策：优化销售预测与渠道协同流程	1、下单时间准确率和要性目标

对策落地
阶段

	5	T优化策略：通过IT方案强化3T的准确性和质量	1、IT系统方案上线，并准确性
项目计划	序号	达成路径分解	详细计划
	1	通过业务数据分析发现流程中存在的问题并找到方案	
	1.1	分析MO流程、销售预测流程、和渠道下单流程，梳理关键活动，找出问题并分析根因	
	1.2	针对问题根因设计对策和解决方案	
	1.3	项目组对齐问题、根因及举措	
	1.4	要货时间准确性判断标准确定和共识-BI看板	
	1.5	销售预测流程管理决策,要求到货时间管起来,M-2管起来;决策是否管理,具体管理办法和流程	
	1.6	N的准确率：组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。	
	1.7	3T准确率：组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。 开标时间准确率复盘-张萌/许佳乐 下单时间准确率可以分享销售隔月预测复盘结果 要货时间准确率复盘可以做完行动项以后再看--张萌，璐琦一起核对，上BI看板对齐取值，看板建立后，第一时间对齐指标达成率，同步专项组；	开标和下单复盘张萌提供北区报告开标准准确率复盘-北区，许佳乐提供南区南区平台管理部开标管理成效下单时间准确率复盘，张萌提供EBG9-11月隔月预测复盘异常分析BI看板需求已经沟通并对齐
	1.8	把T的良品条件进一步精进	
	1.9	推动销售预测流程的评审和发布；组织区域培训新流程	
	1.10	销售行为管理： 1、输入准确的N和3T，项目推进过程中如信息发生变化及时校准后更新CRM。 2、强化销售与商务订单管理部门及渠道的商务下单部门沟通协同，确保渠道下单时填写的要求发货时间和销售预测的要求到货时间逻辑一致。IT上线前这个是准确率改善的关键。（IT上线后，CRM要求到货时间需要同步关联CES渠道推荐客期）	销售预测流程中，销管BP协同销售做好CRM中下单时间和要货时间的及时更新。 销管BP管理CES渠道下单过程中的下单要货时间沟通和管理。（目前商务正在做这个沟通，只针对金额大于100W的项目沟通供应链交付问题，没有结合项目情况沟通）

	1.11	分别针对N和T准确率11月份的数据进行具体项目细节分析,找出问题,分析根因,提供解决思路和建议,进行项目组内分享;	
	1.13	MO流程植入供应链协同规则,推动试点区域运行,同时迭代优化现有流程	2025-11-28: 确定了试点范围和方案,待目标共识后推进区域宣贯和开始试点工作。 12月8日组织了试点区域的启动会进行目标拉通和行动项宣贯。
	2	启动并验证流程	
	2.1	12月开始按照新的预测流程开展相关工作	
	2.2		
	3	IT赋能	
	3.1	IT方案跟进: 针对下单和要货时间IT优化方案共识,包括:前端产品方案配置中显示SLA;分批要货方案优化;CES渠道要货时间与推荐客期管理;	
	3.2	IT方案行动计划并推动上线: 供应链SLA进配置器和CRM渠道CES推荐客期方案(需要与商务部门对齐并适配新流程)	
	3.3	分批要货功能优化-下单/要货时间有问题-何青 尹小英 吴志伟 分批要货功能优化-分批清单呈现未关联具体产品、数量,只有总金额和对应产品线的总金额-张萌 立欢 韩庆进 分批要货功能优化-操作繁琐,影响效率及取值	
	3.4	组织CES IT方案评审;探讨销管BP管理下单和要货时间的	
	3.5	分批要货业务影响评估及IT方案落地	
	4	推广执行,稽核监控	
	4.1	全员宣贯:做准N和T;	12月12日安排了针对所有区域的宣贯沟通会
效果评估	项目不达标说明	情况1: 对比里程碑设定的进度目标, 正常or延迟; 延期说明: 原因是什么? 如情况2: 对比设定的专项目标, 达成or未达成; 未达成说明: 原因是什么? 如何	

	为什么要谈这个事情？ 看到的现象，和初步的问题，问题不解决的影响是什么？解决的价值是什么？ 看到了什么：上半年看到EBG，热销产品wifi7断货，一机一网缺货，这种热销产品备货不准，错过市场机会。然而从供应链跟踪的要货预测准确率2月只有48%，要货预测不准导致要么库存过多、要么缺货、供应不及时等一些列问题。友商的要货准确率可以做到80%，我们距离标杆还有不小的差距。 直接影响：导致EBG供应成本过高，直接造成的成本代价超2500万！ · 因库存过多带来成本代价，如 计提费用、报废费用，近2300万， · 供应不及时 影响订单金额 近1200万，造成的 现货采购费用 200万。 · WIFI6、WIFI7 等产品缺货，影响订单收入																																								
淑娟、慧平																																									
队，销管BP团队																																									
	现在是什么情况？到一线现场，看到的真实情况？（流程图找问题） 区域要货预测是怎么做的？（打开要货预测的业务流程） 1. 销售售前通过跟踪培育线索，将“MANT”四个要素搞清楚 2. 售前配置产品清单，销售在CRM系统把资金、决策链、项目清单、																																								
	实际达成情况																																								
2026/6/30前目标(第一和四) <table><tr><th>平均</th><th>阶段目标</th><th>是否共识</th></tr><tr><td>3%</td><td>85%</td><td>是</td></tr><tr><td>7%</td><td>75%</td><td>是</td></tr><tr><td>5%</td><td>65%</td><td>是</td></tr><tr><td>2%</td><td>95%</td><td>是</td></tr><tr><td>3%</td><td>70%</td><td>否</td></tr><tr><td>1%</td><td>55%</td><td>否</td></tr><tr><td>4%</td><td>70%</td><td>否</td></tr><tr><td>0%</td><td>60%</td><td>否</td></tr><tr><td>2%</td><td>50%</td><td>否</td></tr></table> 推广 <table><tr><th>2026-Q3</th><th>2026-Q4</th></tr><tr><td>启动会：100%</td><td></td></tr><tr><td>解决方案评审：100%</td><td></td></tr><tr><td>标前分析：100%</td><td></td></tr><tr><td>赢丢单复盘：100%</td><td></td></tr></table> 意见，特价审批情况，赢丢单复盘材料)	平均	阶段目标	是否共识	3%	85%	是	7%	75%	是	5%	65%	是	2%	95%	是	3%	70%	否	1%	55%	否	4%	70%	否	0%	60%	否	2%	50%	否	2026-Q3	2026-Q4	启动会：100%		解决方案评审：100%		标前分析：100%		赢丢单复盘：100%		
平均	阶段目标	是否共识																																							
3%	85%	是																																							
7%	75%	是																																							
5%	65%	是																																							
2%	95%	是																																							
3%	70%	否																																							
1%	55%	否																																							
4%	70%	否																																							
0%	60%	否																																							
2%	50%	否																																							
2026-Q3	2026-Q4																																								
启动会：100%																																									
解决方案评审：100%																																									
标前分析：100%																																									
赢丢单复盘：100%																																									

	问题的根本原因是什么？（5W找根因） 问题1：进漏斗时，N(产品清单) 没做准 根因分析： ①缺少N的良品条件：过去缺乏对N（产品清单）做准的质量标准和要求，因此售前不知道要做到什么样，没有评判标准 ②售前对“做准”N的理解和意识不足：认为产品清单是动态变化的，在进漏斗时做不准。对做不准清单给EBG备货造成的影响也缺乏认知 ③缺少做准的工具方法：缺少对做准N的具体的工具方法和指导，无法自己把判断清单是否是作准了。 问题2：进漏斗时，T（下单时间、要货时间）没做准 根因分析： ①缺少T的良品条件：过去对进漏斗的要求，T的要求是做准开标时间和下单时间，对要货时间没有强制要求；对做准T的良品条件缺少定义 ②销售对“做准”T的理解和意识不足：认为项目是动态变化的，时间不可能做准。对做不准下单时间、要货时间，尤其是隔月，隔两月的要货时间不理解，对时间做不准会带来什么影响认识不够。 ③工具方法还不够有效：过去在如何做准开标时间、下单时间，是给大家正
	对策进展说明
对策有效	
照良品条件执行一个周 著提升（环比提升率>	1、完成合意共识，输出《两表一图》，明确N和T的良品条件漏斗外进漏斗内N&T质量标准（自工序） 2、完成山东和上海区域的试点验证，并确认了按N和T的良品条件，可以提高漏斗的准确性。N试点总结-山东&上海区域【0819汇报】试点总结-销售漏斗业务机会“3T”（要求到货时间、预计下单日期、预计开标日期） 上海区域 产品清单准确率 76%，环比提升15%；T 要货时间准确率 67%，环比提升48%
售、售前做培训赋能，实 3%以上的调研对象反馈可 内销售、售前的操作方式	1. 制定了如何做准N和T的操作指南，N做准清单，输出《可信度自评分表工具》；T对开标时间、预计下单时间、要货时间的定义做了更新，引入“预计下单时间=客户要货时间-产品SLA”的辅助判断方法，N-做准清单操作指导手册 销售漏斗业务机会“3T”（要求到货时间、预计下单日期、预计开标日期）指导书 2. 完成山东和上海区域的试点验证，并对试点区域销售、售前做了抽检和调研访谈，从抽检和访谈情况看，销售售前了解指导书的要求，也在按照指导书的步骤做，但也收到大家对IT需求的反馈，以提高操作的便利性，商机漏斗质量 T/N 试点访谈-山东 漏斗质量-T/N 试点区域—上海_抽查
有效解决配置器和ECP系 的流程在执行	1. 明确业务优先级，IT方案分阶段上线；9月11日完成第一阶段方案上线，解决掉配置器和ECP系统漏洞，完成N的可信度评分等功能上线，9月22日完成第二阶段功能开发上线，如调整要货时间必填项、3T时间超期提醒等。MTCV流程-N、T改善PRD文档 N\T系统功能说明书 2. 9月12日，9月23日分别组织MO流程的推行宣贯，并设计流程执行与N和T准确率指标的看板，每周监控。目前所有新建商机在进漏斗的时候全部都在按新流程执行，漏斗内预计下单时间在25年12月30日前的已有项目也在10月8日全部完成N的调整，按照可信度评分完成
要货时间准确率达成阶段	1、完善滚动三个月承诺预测机制，将 下单时间和要货时间的M0，M1，M2 周期纳入正式管理，明确各阶段预测标准与责任分工； 2、建立销售预测与渠道下单的强制校验流程，CES 系统下单时自动关联 CRM 中的预测时间，销管介入对非预测订单及高风险项目进行管控； 3、每月组织销售、销管、供应链三方复盘会，校准 N/T 数据，识别异常项目并制定干预措施。

有效解决下单、要货时间	1、打通 CRM 与 CES 系统数据，实现 N/T 数据自动同步与一致性校验； 2、在 CRM 系统中增加 N/T 风险预警功能，对超期未更新、数据异常项目自动提醒销售与区域经理； 3、开发 N/T 准确率数据看板，支持区域、项目类型等多维度分析，实时监控改善进度。 4、优化分批要货功能				
计划完成时间	实际完成时间	负责人	事项状态	进展状态	进展说明
2025/11/26	2025/11/26	赵波	Closed	正常	
2025/11/26	2025/11/26	赵波	Closed	正常	
2025/12/4	2025/12/4	赵波	Closed	正常	周例会拉齐并达成共识
2025/11/28	2025/11/28	张璐琦，吴志伟、张萌	Closed	正常	达成共识，按照15天偏离来计算和判断要货时间准确性
2025/11/28	2025/11/28	李冰，张萌	Closed	正常	决定通过销售预测流程把下单和要货都管起来，并已经输出第一
2025/12/14		蔡聪	Closed	正常	
2025/12/14	2025/12/11	陈涌晖	Closed	正常	
2025/12/31		沙书立，翁石强			
2025/12/12	2025/12/12	陈涌晖 李冰 张萌	Closed	正常	
2025/12/12	2025/12/12	陈涌晖	Closed	正常	

2025/12/11		韩庆进，吴志伟	Tracking	延迟	正在整理复盘 中，下周例会同 步
2025/12/29		曹曦	Tracking	正常	试点8个区域验 证供应链流程
2025/12/30		张萌	Tracking	正常	
2025/11/28	2025/11/28	张璐琦	Closed	正常	
2025/12/11	2025/8/31	张璐琦，淑娟	Tracking	正常	
2025/12/12	2025/9/11	张璐琦，淑娟	Closed	正常	
2025/12/18	2026/1/22	张璐琦，淑娟	Tracking	正常	无法在CES下单 流程上加入销管 BP管理的功能
2026/3/31		何青，吴志伟，徐 立欢			
2025/12/12	2025/12/16	曹曦、赵波、张萌	Closed	正常	

何追回目标？还是申请变更目标？
追回目标？还是申请变更目标？

学浪

阶段里程碑计划完成时间	实际完成时间
2025/6/20	2025/6/19
2025/6/20	2025/6/19

	Date		Amount (€)	
	Day	Month	Year	Amount
EXPENSE	1	01	2024	100.00
	2	02	2024	200.00
	3	03	2024	300.00
	4	04	2024	400.00
	5	05	2024	500.00
	6	06	2024	600.00
	7	07	2024	700.00
	8	08	2024	800.00
	9	09	2024	900.00
	10	10	2024	1000.00
REVENUE	11	11	2024	1100.00
	12	12	2024	1200.00
	13	01	2025	1300.00
	14	02	2025	1400.00
	15	03	2025	1500.00
	16	04	2025	1600.00
	17	05	2025	1700.00
	18	06	2025	1800.00
	19	07	2025	1900.00
	20	08	2025	2000.00

2026/3/31

2026/6/30	

