

# 做准N和T专项沟通会-1211

## 一、第一阶段目标对齐：（2026年6月30日前）

| 指标分类 | 指标名称                  | 提前期       | 历史平均值 |       | 之前的目标 | 调整 |
|------|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|----|
|      |                       |           | 24年平均 | 25年平均 |       |    |
| N    | 下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重 | 当月（M+0）   | 72%   | 73%   | 85%   |    |
|      |                       | 隔月（M+1）   | 54%   | 57%   | 75%   |    |
|      |                       | 第三个月（M+2） | 42%   | 45%   | 65%   |    |
| 3T   | 下单时间准确率（不区分备货）        | 当月（M+0）   | 89%   | 92%   | 95%   |    |
|      |                       | 隔月（M+1）   | 68%   | 63%   | 80%   |    |
|      |                       | 第三个月（M+2） | 42%   | 31%   | 65%   |    |
| 3T   | 下单项目要货时间准确率（不区分备货）    | 当月（M+0）   | 47%   | 44%   | 70%   |    |
|      |                       | 隔月（M+1）   | 34%   | 30%   | 60%   |    |
|      |                       | 第三个月（M+2） | 23%   | 22%   | 50%   |    |

## 二、关键行动项进度拉通：

| 会议纪要 |                                                                       |      |            |            |                     |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------------|-------|
| 会议时间 | 2025/12/11                                                            | 会议地点 | 飞书线上会议     | 参会人员       | 曹曦、陈涌晖、蔡聪、李冰、张璐琦、韩庆 |       |
| 会议议程 | 同步调整后的第一阶段（2026年6月30日）目标                                              |      |            |            |                     |       |
|      | 关键行动项进展拉通                                                             |      |            |            |                     |       |
|      | CES推荐客期IT方案介绍                                                         |      |            |            |                     |       |
| 行动计划 |                                                                       |      |            |            |                     |       |
| 序号   | 行动项                                                                   |      | 负责人        | 计划跟进时间     | 状态                  | 完成    |
| 1    | 要货时间准确性判断标准确定和共识-BI看板                                                 |      | 张璐琦，吴志伟、张萌 | 2025/11/28 | 已完成                 | 2025/ |
| 2    | 销售预测流程管理决策,要求到货时间管起来,M-2管起来;决策是否管理,具体管理办法和流程                          |      | 李冰，张萌      | 2025/11/28 | 已完成                 | 2025/ |
| 3    | IT方案跟进：针对下单和要货时间IT优化方案共识,包括:前端产品方案配置中显示SLA;分批要货方案优化;CES渠道要货时间与推荐客期管理; |      | 张璐琦        | 2025/11/28 | 已完成                 | 2025/ |
| 4    | N的准确率：组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。                                    |      | 蔡聪         | 2025/12/14 |                     |       |
|      | 3T准确率：组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。                                    |      |            |            |                     |       |

|    |                                                                                                                                                                                     |                            |            |     |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----|-------|
| 5  | <p>复盘分析。</p> <p>开标时间准确率复盘-张萌/许佳乐</p> <p>下单时间准确率可以分享销售隔月预测复盘结果</p> <p>要货时间准确率复盘可以做完行动项以后再看--张萌，璐琦一起核对，上BI看板对齐取值，看板建立后，第一时间对齐指标达成率，同步专项组；</p>                                         | 陈涌晖                        | 2025/12/14 | 已完成 | 2025/ |
| 6  | MO流程植入供应链协同规则,推动试点区域运行,同时迭代优化现有流程                                                                                                                                                   | 曹曦                         | 2025/12/29 | 进行中 |       |
| 7  | 把T的良品条件进一步精进                                                                                                                                                                        | 沙书立, 翁石强                   | 2025/12/31 | 进行中 |       |
| 8  | 推动销售预测流程的评审和发布；组织区域培训新流程                                                                                                                                                            | 陈涌晖<br>李冰<br>张萌            | 2025/12/12 | 已完成 | 2025/ |
| 9  | <p>销售行为管理：</p> <p>1、输入准确的N和3T，项目推进过程中如信息发生变化及时校准后更新CRM。</p> <p>2、强化销售与商务订单管理部门及渠道的商务下单部门沟通协同，确保渠道下单时填写的要求发货时间和销售预测的要求到货时间逻辑一致。IT上线前这个是准确率改善的关键。（IT上线后，CRM要求到货时间需要同步关联CES渠道推荐客期）</p> | 陈涌晖                        | 2025/12/12 | 已完成 | 2025/ |
| 10 | 12月开始按照新的预测流程开展相关工作                                                                                                                                                                 | 张萌                         | 2025/12/30 | 进行中 |       |
| 11 | 分别针对N和T准确率11月份的数据进行具体项目细节分析，找出问题，分析根因，提供解决思路和建议，进行项目组内分享；                                                                                                                           | 韩庆进，吴志伟                    | 2025/12/11 | 延期  |       |
| 12 | <p>IT方案行动计划并推动上线：</p> <p>供应链SLA进配置器和CRM</p> <p>渠道CES推荐客期方案(需要与商务部门对齐并适配新流程)</p>                                                                                                     | 张璐琦，淑娟                     | 2025/12/11 | 进行中 |       |
| 13 | <p>分批要货功能优化-下单/要货时间有问题-何青 尹小英 吴志伟</p> <p>分批要货功能优化-分批清单呈现未关联具体产品、数量，只有总金额和对应产品线的总金额-张萌 立欢 韩庆进</p> <p>分批要货功能优化-操作繁琐，影响效率及取值</p>                                                       | 何青、嘉乐<br>立欢、尹小英、吴志伟、张萌、韩庆进 | 2025/12/12 | 进行中 |       |
| 14 | 组织CES IT方案评审;探讨销管BP管理下单和要货时间的IT方案                                                                                                                                                   | 璐琦，淑娟，张萌                   | 2025/12/18 | 进行中 |       |