

选题立项阶段	项目名称	提升MO流程KCP/KDP 执行率和执行质量从而提升重点																
	负责人	曹曦																
	预估项目周期 (X个月)	2026 年 1 月 - 2026 年 12 月 (12 个月, 分阶段推进)																
	背景 (体现影响 & 价值)	MO管理商机流程已完成设计, 但在区域落地执行过程中资源支持, 铁三角团队也难以实现高效协同, 无法对项目从业务影响来看, 流程执行的薄弱环节已成为重大项目推进KCP/KDP执行率与执行质量, 通过破解流程落地难题、业务价值与战略意义。 <table><tr><td>二级部门/大区/BG</td><td>敏捷区域</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td></tr></table>			二级部门/大区/BG	敏捷区域	合计											
二级部门/大区/BG	敏捷区域																	
合计																		
	支援团队	平台管理部、销管 BP 团队、供应链管理部、系统部, IT																
问题分析阶段	现状 (找到问题)	流程执行质量低: 现状: 核心 KCP/KDP 执行率: 解决方案评审 2%、标前评审 5 执行质量: 评审内容不完整、复盘流于形式, 无法支撑项目 问题: 1. 核心流程执行断层: 解决方案评审、标前评审等关键环节 2. 资源支撑机制不畅: 前端销售无法通过既定MO流程有效 3. 协同体系运转低效: 铁三角团队协同机制未通过流程有效 4. 业务推进质量受损: 上述问题直接导致重大项目推进质量																
	专项目标	高质量执行MO流程 <table><tr><th>目标</th><th>试点 2025年12月</th></tr><tr><td>流程跑起来:</td><td></td></tr><tr><td>提升MO流程执行率;</td><td>启动会: 60%</td></tr><tr><td></td><td>解决方案评审: 60%</td></tr><tr><td></td><td>标前分析: 60%</td></tr><tr><td></td><td>赢单复盘: 60%</td></tr><tr><td>提高项目推进质量</td><td>抽查: 项目立项表, 分析会</td></tr></table>			目标	试点 2025年12月	流程跑起来:		提升MO流程执行率;	启动会: 60%		解决方案评审: 60%		标前分析: 60%		赢单复盘: 60%	提高项目推进质量	抽查: 项目立项表, 分析会
	目标	试点 2025年12月																
流程跑起来:																		
提升MO流程执行率;	启动会: 60%																	
	解决方案评审: 60%																	
	标前分析: 60%																	
	赢单复盘: 60%																	
提高项目推进质量	抽查: 项目立项表, 分析会																	
	原因分析 (找到根因)	结合流程执行现状与业务痛点, 核心问题根源可归纳为以下 1. 流程认知与重视不足: 区域端销售及铁三角团队对MO 2. 流程落地支撑不足: 流程设计完成后, 缺乏配套的落地 3. 协同机制不健全: 前端销售与后端支撑团队 (铁三角) 4. 监督考核机制缺失: 未建立针对MO流程关键环节执行																
		对策																
		序号	对策															
		1	提升流程运行质量核心对策: 对策1: 明确流程关键角色对销售项目的支撑和赋能															

对策落地阶段	制定对策 (找到对策)	2	提升流程运行质量核心对策： 对策2：强化执行
		3	提升流程运行质量核心对策： 对策3：优化流程，加强跨部门协同和业务决策效率
		4	提升流程运行质量核心对策： 对策4：赋能工具，让系统更好用，让流程执行更简单
	项目计划	序号	达成路径分解
		1	通过业务数据分析发现流程中存在的问题并找到方案
		1.1	分析MO流程关键活动执行率和执行质量
		1.2	针对问题根因设计对策和解决方案
		1.3	项目组对齐问题、根因及举措
		1.9	推动销售预测流程的评审和发布；组织区域培训新流程
		2	启动并验证流程
		2.1	推动试点区域运行,同时迭代优化现有流程
		2.2	区域例会：数据看板分析，强化培训宣贯，推动关键举措的落地。
		3	IT赋能
		3.1	调整优化现有看板，增加解决方案评审看板，支持技术把关负责人提高工作效率
		4	推广执行，稽核监控
		4.1	全员宣贯:高质量运行MO流程
对策落地阶段	项目不达标说明	情况1：对比里程碑设定的进度目标，正常or延迟；延期说明 情况2：对比设定的专项目标，达成or未达成；未达成说明	

项目中标率

效果欠佳，核心问题集中于解决方案评审、标前评审等关键环节执行率偏低。这一现状直接导致重大项目形成精准、有力的全流程支撑。

推进的核心瓶颈，不仅制约了项目推进效率，更直接影响重点项目中标率的提升，对公司核心业务增长形成

强化关键环节管控、激活组织协同效能，为前端销售赋能、保障重大项目推进质量，最终实现重点项目中标

业务机会总数	立项总数(审批通过)	活动中-大项目启动会	解决方案评审会场次数
391	383	196	10

部

%、赢丢单复盘 12.5%

项目决策

环节执行率偏低，流程设计与实际落地脱节，关键管控节点失效；

效果“呼唤炮火”，难以获取后端匹配的资源支持，业务推进缺乏保障；

无效激活，无法形成对项目的全流程精准支撑；

质量不佳，流程对项目的护航作用缺失，进而制约重点项目中标率提升，影响核心业务增长。

示

推广			
2026-Q1	2026-Q2	2026-Q3	2026-Q4
启动会：80%			
解决方案评审：80%			
标前分析：80%			
赢丢单复盘：80%			
启动会：100%			
解决方案评审：100%			
标前分析：100%			
赢丢单复盘：100%			

模板（方案评审与标前评审结论&意见，特价审批情况，赢丢单复盘材料）

以下四点：

流程的核心价值、关键环节的管控意义认知不清晰，未充分意识到解决方案评审、标前评审等环节对项目指引、操作培训及工具支撑，区域团队在实际执行中存在操作困惑，难以有效推进关键环节；

之间缺乏明确的协同职责、沟通机制及联动流程，导致“呼唤炮火”的通道不顺畅，资源响应不及时，执行率、执行质量的专项监督机制及考核激励体系，对执行不到位的情况缺乏约束与整改推动，导致流程执行

列表	
如何确认对策有效 - 项目立项后，由销管BP协助项目经理尽快组织项目启动会的开展 - 组织项目经理运转群，严格按照立项后的KCP/KDP节点运转留痕，杜绝“空转” - 技术把关负责人（BU/BG：节点经理；区域级：技术经理）负责解决方案评审和标前评审工作的推动和把关，确保价值主张和解决方案有质量，同时，确保项目投标策略有效清晰	

· 建议将核心 KCP 执行率纳入 KPI · 建立 “周晾晒、月复盘、季考核” 机制 · 强关联QBC考核：流程执行结果与季度绩效直接挂钩 · 透明化数据看板：公开晾晒各区域进度与差距 · 推广标杆实践：总结分享优秀区域经验，带动整体提升	
· 前置价格管理：将价格策略融入立项审批，解决方案评审，标前评审等环节 · 设定协同节点：解决方案评审、投标策略、合同评审必须含供应链角色，售后及服务角色等 · 深化赢丢单复盘：增加价格和过程（N&T）回溯，提炼有效经验 · 建立风险升级机制：高风险项目由 BG 总经理与供应链联合决策 · 纳管全量大项目：将预测类别为 “优势” 的大项目也	
· 推动CRM相关功能增强落地：如 “飞书一键建群”，看板增强等，减少手动操作，提升协同效率 · 优化移动端体验：确保销售人员可随时随地通过移动设备方便的更新项目进展 · 探索AI辅助方式：减轻数据录入负担，提升数据质量，让一线将更多的精力投入业务本身	

详细计划	计划完成时间	实际完成时间	负责人	事项状态
	2025/11/26	2025/11/26	赵波	Closed
	2025/11/26	2025/11/26	赵波	Closed
	2025/12/4	2025/12/4	赵波	Closed
	2025/12/12	2025/12/12	陈涌晖 李冰 张萌	Closed
2025-11-28：确定了试点范围和方案，待目标共识后推进区域宣贯和开始试点工作。 12月8日组织了试点区域的启动会进行目标拉通和行动项宣贯。	2025/12/29		曹曦	Tracking
			曹曦，赵波	
	2025/11/28	2025/11/28	赵波	Closed
12月12日安排了针对所有区域的宣贯沟通会	2025/12/12	2025/12/12	曹曦、赵波	Closed

说明：原因是什么？如何追回目标？还是申请变更目标？
9：原因是什么？如何追回目标？还是申请变更目标？

推进质量不足，前端销售无法依托既定流程有效“呼唤炮火”获取
阻碍。在此背景下，特启动本次专项工作，聚焦提升MO流程
示率提升的核心目标，为公司业务增长注入关键动力，具备显著的业

项目分析会总场次	活动中标前评审会
409	24

实际达成情况

质量及中标率的保障作用，导致执行主动性缺失；
同效能无法发挥；
流于形式，问题反复出现。

对策进展说明

进展状态	进展说明
正常	
正常	
正常	周例会拉齐并达成共识
正常	全部区域发布执行 12月12日针对区域经理，技术经理和销管的培训
正常	2025-11-28，确定了试点范围和方案，待目标共识后推进区域宣贯和开始试点工作。 12月8日组织了试点区域的启动会进行目标拉通和行动项宣贯。 12月12日安排了针对所有区域的宣贯沟通会 MO流程组跟区域进行持续宣贯
正常	璐琦跟进了IT方案和需求，仍需要与相关业务部门确认影响和有效性之后来制定具体的推进计划
正常	

