

上海海洋大学临港校区公共教学楼大修项目价格管理调研报告

一、项目简介

本项目为上海海洋大学临港校区公共教学楼网络设备大修改造项目，属教育行业老客户升级项目，项目金额 414 万元，周期 2025 年 5 月 - 8 月。核心竞争对手为华三、华为，采用二级渠道模式，渠道总利润超 30%。项目因客户弱电箱无强电导致方案调整，最终以 8.5%-9.5% 折扣中标，成功巩固老客户份额，但渠道与客户深度绑定导致利润被大幅侵蚀，价格谈判压力显著。

二、调研内容

本次调研围绕项目价格管理开展专项复盘与访谈，明确销售、售前、区域经理等核心角色价格管理职责，梳理各阶段方案引导、成本优化、参数制定、价格谈判等价格相关工作节点与决策依据；按项目前、中、后期及复盘阶段，拆解各角色价格管理动作、核心卡点及应对措施，复盘方案转型、渠道博弈、控标落地等关键环节的经验与待优化点。

三、分析总结

项目时间切片分析

按项目前期、中期、后期、复盘总结四个阶段，从价格管理关键行动、成功经验、问题与挑战三方面展开：

（一）项目前期（2024.12-2025.2，需求预算阶段）

- 关键行动：**销售向客户决策者传递彩光方案价值，结合兄弟院校案例说服客户将传统方案改为彩光方案；联合售后开展地勘，售前输出初步方案，有线采用彩光、无线采用 2.5G 光电混合缆方案并完成顶层设计汇报。
- 成功经验：**早期介入引导方案转型，通过技术价值传递创造差异化竞争优势；依托老客户信任与技术依赖，降低方案变更阻力；地勘与顶层设计同步推进，为后续方案落地奠定基础。
- 问题与挑战：**未参与客户预算制定，预算上限已确定，毛利优化空间受限；方案设计未提前排查现场强电部署情况，为后期方案调整埋下隐患。

（二）项目中期（2025.3，方案评估阶段）

- 关键行动：**布线后发现客户弱电箱无强电，原方案交换机无法使用，调整为 PF 2920 交换机并将有线方案改为万兆光电混合缆；售前通过价格对比论证，确定无源波分器 + 集中供电器的成本最优组合；获取华三报价单，完成华为竞争分析，为价格谈判提供依据。

2. **成功经验：**快速响应现场突发问题，通过成本对比优化方案，控制因设备更换导致的成本上涨；提前开展竞品分析，掌握精准报价数据，为后续价格谈判铺垫；跨角色协同推进方案调整，确保项目进度不受影响。
3. **问题与挑战：**方案临时调整导致列表价上涨，增加价格谈判压力；渠道掌握竞品报价，利用信息优势对我方进行压价，毛利管控难度大。

3. **问题与挑战：**方案临时调整导致列表价上涨，增加价格谈判压力；渠道掌握竞品报价，利用信息优势对我方进行压价，毛利管控难度大。

（三）项目后期（2025.4-5，招标采购阶段）

- 关键行动：**制定彩光方案招标参数，区域经理参与价格与折扣谈判，采取“设底线”的强硬策略守住价格底线；渠道通过人脉关系劝退华为、华三，减少竞争压力；编制招标材料并完成投标，最终成功中标。
- 成功经验：**结合老客户技术依赖性制定谈判策略，有效抵御渠道压价；通过参数设计实现技术控标，配合渠道关系进一步锁定项目；铁三角紧密协作，确保报价、谈判、控标等环节高效落地。
- 问题与挑战：**渠道与客户深度绑定，利润要求高达 30% 以上，严重侵蚀公司毛利；渠道为锐捷前员工，熟悉价格体系，谈判难度极大；强压谈判策略存在损害长期合作关系的风险。

2. **成功经验：**结合老客户技术依赖性制定谈判策略，有效抵御渠道压价；通过参数设计实现技术控标，配合渠道关系进一步锁定项目；铁三角紧密协作，确保报价、谈判、控标等环节高效落地。

3. **问题与挑战：**渠道与客户深度绑定，利润要求高达 30% 以上，严重侵蚀公司毛利；渠道为锐捷前员工，熟悉价格体系，谈判难度极大；强压谈判策略存在损害长期合作关系的风险。

(四) 复盘总结

- 关键行动：**召开项目复盘会议，梳理方案调整、价格谈判、渠道管控等全流程问题；总结方案引导、成本优化、控标落地等成功经验，分析渠道依赖、预算介入不足等核心问题；提出多元化客户触达、产品迭代排期优化等后续改进建议。
- 成功经验：**老客户项目中，技术依赖性与服务便利性可作为重要谈判筹码，有效守住价格底线；通过方案转型创造差异化优势，避开单纯价格竞争；精准掌握竞品信息，让价格谈判有明确数据支撑；跨角色协同高效，快速响应项目突发问题与调整需求。
- 问题与挑战：**过度依赖单一二级渠道，且渠道与客户深度绑定，利润管控丧失主动权；项目前期未参与预算制定，且现场勘查不够细致，导致方案调整与成本上涨；产品迭代升级排期可能影响关键项目交付，需提前规划；强硬谈判策略虽短期有效，但长期可能影响渠道合作关系。

2. **成功经验：**老客户项目中，技术依赖性与服务便利性可作为重要谈判筹码，有效守住价格底线；通过方案转型创造差异化优势，避开单纯价格竞争；精准掌握竞品信息，让价格谈判有明确数据支撑；跨角色协同高效，快速响应项目突发问题与调整需求。

3. **问题与挑战：**过度依赖单一二级渠道，且渠道与客户深度绑定，利润管控丧失主动权；项目前期未参与预算制定，且现场勘查不够细致，导致方案调整与成本上涨；产品迭代升级排期可能影响关键项目交付，需提前规划；强硬谈判策略虽短期有效，但长期可能影响渠道合作关系。

流程关键业务活动分析

表格