

会议纪要：价格管理项目调研 - 广东 vivo 数据中心 RDMA 项目

会议主题： 价格管理项目调研 - 广东 vivo 数据中心 RDMA 项目

参会人： 赵波（bob）、陈涌晖、成文佳、雷祖焕（区域经理）、黄鹤（销售）、钟尧祥（售前）等

会议时间： 2026 年 3 月 5 日（基于文档更新时间推断）

会议纪要： 本次会议围绕广东 vivo 数据中心 RDMA 项目的价格管理策略进行了深入复盘与研讨，旨在提炼项目运作中的经验与教训，为价格管理变革提供决策依据。主要讨论内容如下：

一、项目背景与整体情况 该项目为维沃移动通信有限公司（vivo）的数据中心 RDMA 项目，属于 AIGC/企业网企业-AIGC 行业，是锐捷在 2024 年中标第一批 RoCE 项目后的延续性项目。项目金额约 293.4 万元，净折扣 4.8%，考核毛利率 11.56%，折扣极低但最终成功中标。主要竞争对手为华三，项目周期从 2024 年 10 月持续至 2025 年 3 月。渠道结构为总代模式，利润分配通过谈判确定。

二、项目阶段与关键里程碑 项目整体周期较短，主要分为以下几个阶段：

1. 项目前期：需求预算阶段（2024 年 10 月-2024 年 12 月）

- 预算申报与价格锚定：** 销售（黄鹤）参与了客户预算申报。由于 2024 年 10 月锐捷已中标第一批 RoCE 项目，型号完全一致，客户按历史成交价申报预算。
- 方案引导与毛利提升尝试：** 售前尝试引导客户采用全新 TH5 组网方式以提升毛利，但客户考虑稳定性且 TH5 未入围，未接受该方案。
- 竞争分析与预算压力：** 客户原为华三老客户，华三长期以低价交付，导致本次项目预算压力巨大。

2. 项目中期：方案评估阶段（2024 年 12 月-2025 年 2 月）

- 方案确认与型号锁定：** 因 RoCE 组网产品较为单一，交换机、光模块及线缆款式固定，客户 IT 部门自行输出方案，锐捷与华三确认型号均无变化。
- 渠道利润谈判：** 与服务商达成一致，将利润从第一批项目的 6.5% 压缩至 5.5%，售后实施部分从 2% 压缩至 1.5%。
- 竞争态势与竞合尝试：** 入围厂家仅锐捷与华三，华为全家桶被排除。项目中曾考虑竞合或让客户分包，但未成功。

3. 项目后期：招标采购阶段（2025 年 2 月-2025 年 3 月）

- 投标策略制定与价格测算：** 通过采购获取华三历史报价，参考采购对华三历史项目的降价幅度，在锐捷原有报价基础上做小幅度下浮，并通过大项目会审。

- **渠道利润管控与服务模式确定**：服务商按照过单点+账期方式，与采购直接明确商务付款条件。服务采用原厂+渠道联合交付模式，以平衡成本与交付质量。
- **最终中标**：项目采用最低价一次报价，无谈判环节。锐捷最终报价略低于华三，成功中标。

三、核心策略与谈判要点

1. 信息驱动的精准报价

- **锁定友商价格**：项目成功的关键在于获取了华三的历史报价及客户采购对华三的降价幅度，使锐捷的报价策略建立在精准的竞争分析基础上，确保了价格的竞争力。
- **历史项目杠杆**：利用第一批中标项目的型号和价格作为锚点，为本次报价提供了合理性支撑，同时也成为与客户和渠道谈判的重要筹码。

2. 渠道关系管理与利润平衡

- **主动谈判利润空间**：面对渠道最初的利润要求，销售与区域经理主动谈判，成功将渠道利润从6.5%压缩至5.5%，并降低了实施服务的利润点，有效保障了公司毛利。
- **服务模式创新**：针对渠道交付能力不足的问题，创新采用“原厂+渠道联合交付”模式，既控制了交付成本，又确保了交付质量和客户满意度。

3. 内部协同与决策机制

- **铁三角紧密协作**：销售、售前、区域经理等角色在项目各阶段保持紧密沟通，共同制定策略。例如，售前在方案设计阶段就进行了价格风险评估，区域经理组织标前分析会和大项目会审，确保了决策的科学性和及时性。
- **执行红黄绿牌折扣管理**：在项目预算阶段，售前即审核最佳高毛利产品及最优成本方案，体现了对价格底线的严格把控。

四、项目最终结果

- **中标情况**：成功中标，项目金额约 293.4 万元。
- **毛利与折扣**：最终净折扣 4.8%，考核毛利率 11.56%，属于“中标但折扣极低”的项目。
- **战略价值**：成功突破华三在 vivo 的长期垄断，实现了重客突破，并为后续全面参与 vivo 园区、普算、智算等项目奠定了基础。

五、关键洞察与反思

- 项目初期的最优方案设计至关重要**：复盘指出，项目初期就应做好最优方案设计，选择高毛利产品，这是提升项目整体毛利的源头。
- 重客突破的“两步走”策略**：对于长期被友商垄断的重点客户，应采取“先撕开对手护城河，进入客户；再寻找多场景生意机会，植入高毛利产品方案”的策略，逐步提升折扣和毛利。
- 技术价值传递的持续性**：尽管在本项目中未能成功引导客户采用高毛利新产品，但技术交流中持续传递产品价值（如 TH5 的优势）是必要的，有助于为未来项目创造机会。

4. 服务成本的前置评估：在项目前期就联合售后进行服务成本评估，并将其纳入报价清单，是避免后期毛利流失的关键。例如，该项目在 2025 年 2 月就进行了服务成本评估，并制定了联合交付模式

VIVO数据中心ROCE部分服务评估

杨彬

<yangb@ruijie.com.cn>

收件人: 黄鹤 抄送: 马俊龙; 李毅3; 周洪; 罗琦1; 杨殿强; 吴晓东

2025年2月12日 17:41

黄鹤, 好:

VIVO AIGC项目二期落地在内蒙古乌兰, 联合后台技术专家进行服务成本的评估, 建议如下:

- AIGC方案在渠道端尚处于培训推广阶段, 同时借鉴一期的在北京的交付情况, 渠道无法独立承接, 需要原厂重点参与, 该项目需要采用原厂+渠道联合交付的模式;
- 机房所在地是内蒙古乌兰, 神州数码人员BASE地在北京, 渠道部和内蒙古当地省区建议**服务主体选择南天** (南天是内蒙古的优选, 内蒙古本地已经有1名人员, 且今年计划扩充服务队伍)
- 按照客户的服务要求, 应包含配套服务: 5年金牌维保+PSI上架安装服务+实施服务费 (原厂+渠道)
- 5年金牌维保建议参考产品配置器, 以系统为准; **内蒙古的备件时效无法达到4小时到达的要求, 建议购买一定的备件;**
- PSI上架安装服务: 上架需要5人天, 包含上架、插模块、升级、初始化配置和巡检, 预计需要7人天, 折合成本约4200元 (参考1期项目8台设备扫码耗时4天);
- PSC实施服务费, 总计12.34W, 分布如下:

原厂部分: 90250元 (系统上以督导服务产品的方式体现)

- 原厂41天, 2000元/天*41天=84000元
- CBG调优支持3.12天, 2000元/天*3.12天=6250元

渠道部分: 33480元 (系统上以服务费率的方式体现)

- 渠道6.48天, 1000元/天*6.48天=6480元
- 渠道27天 (每年7天), 1000元/天*27天=27000元

总结:

服务主体选择南天

下4个10D督导服务和1个5D督导服务, 服务主体实施培育费是6480W、运维培育费是2.7W, PSI硬件安装服务4200元、5年金牌维保 (建议购买本地备件的方式) :