

广东 vivo 数据中心 RDMA 项目价格管理调研报告

一、项目简介

本项目为 vivo 数据中心 RDMA 延续性项目，属 AIGC / 企业网行业，是 2024 年第一批 RoCE 项目后的跟进项目，项目金额约 293.4 万元，周期 2024 年 10 月 - 2025 年 3 月。核心竞争对手为华三，客户原为华三老客户且其长期低价交付，项目预算压力大。项目采用总代渠道模式，最终以净折扣 4.8%、考核毛利率 11.56% 低价中标，跨角色协作顺畅，成功突破华三在 vivo 的长期垄断，为后续业务拓展奠定基础。

二、调研内容

本次调研围绕项目价格管理开展专项复盘与访谈，明确销售、售前、区域经理等核心角色的价格管理职责，梳理各阶段预算申报、方案设计、渠道利润谈判、投标报价等价格相关工作节点与决策依据；按项目前、中、后期及复盘阶段，拆解各角色价格管理动作、核心卡点及应对措施，复盘精准报价、渠道利润管控、联合交付等关键环节的经验与待优化点。

三、分析总结

项目时间切片分析

按项目前期、中期、后期、复盘总结四个阶段，从价格管理关键行动、成功经验、问题与挑战三方面展开：

（一）项目前期（2024.10-12，需求预算阶段）

- 关键行动：**销售参与客户预算申报，客户依据第一批中标历史成交价定预算；售前尝试引导客户采用 TH5 新组网方式提升毛利，因客户考虑稳定性且产品未入围被拒；分析华三长期低价交付背景下的项目预算压力，明确价格竞争核心矛盾。
- 成功经验：**提前参与客户预算申报，依托历史中标项目实现价格锚定，为报价提供合理依据；售前主动挖掘毛利提升点，尝试推广高毛利新产品，具备毛利前置规划意识；提前开展竞品分析，明确华三低价竞争的核心态势，为后续策略制定铺垫。
- 问题与挑战：**客户受历史合作及产品稳定性限制，拒绝新方案与高毛利产品，毛利提升计划受阻；华三长期低价交付形成客户价格认知，项目预算天花板低，价格谈判空间有限。

（二）项目中期（2024.12-2025.2，方案评估阶段）

- 1. **关键行动：**因 RoCE 组网产品单一，客户 IT 部门自行输出方案，锐捷与华三型号均无变化；与渠道谈判压缩利润，将渠道利润从 6.5% 降至 5.5%，售后实施利润从 2% 降至 1.5%；入围仅锐捷与华三，尝试竞合或客户分包策略未成功。
- 2. **成功经验：**主动与渠道谈判压缩利润空间，直接保障公司毛利底线；严格把控产品型号与方案，避免因方案变更增加成本；精准判断竞争格局，明确核心竞争对手，聚焦价格策略制定。
- 3. **问题与挑战：**客户主导方案设计，我方无方案调整权，无法通过方案优化抬高竞品成本；产品型号固定，缺乏价格博弈的产品组合空间；竞合策略落地失败，只能直面华三低价竞争。

(三) 项目后期 (2025.2-3, 招标采购阶段)

- 1. **关键行动：**获取华三历史报价及客户采购降价幅度，在原有报价基础上小幅下浮并通过大项目会审；确定渠道过单点 + 账期的商务条件，采用原厂 + 渠道联合交付的服务模式；项目为最低价一次报价，最终报价略低于华三成功中标。
- 2. **成功经验：**基于精准竞品信息制定报价策略，确保价格竞争力且未过度让利；创新服务交付模式，平衡交付成本与交付质量，规避纯渠道交付的风险；建立内部大项目会审机制，保障报价决策的科学性与严谨性。
- 3. **问题与挑战：**项目为一次报价无谈判环节，价格调整容错率低，对报价精准度要求极高；渠道利润压缩后，需通过账期等条件维系合作，存在一定商务风险；交付环节需协调原厂与渠道资源，对协同效率要求较高。

(四) 复盘总结

- 1. **关键行动：**召开项目复盘会议，梳理方案设计、价格谈判、渠道管控等全流程动作；总结精准报价、渠道利润压缩、重客突破等成功经验，分析高毛利产品推广受阻的核心原因；提出重客“两步走”、方案前置设计、持续价值传递等后续行动建议。
- 2. **成功经验：**以信息驱动实现精准报价，通过获取竞品历史数据让报价策略有明确依据；铁三角角色紧密协作，全程把控价格底线与毛利目标，执行红黄绿牌折扣管理；采取“先入围再深耕”的重客突破策略，成功撕开华三护城河，为后续业务铺路；前置开展服务成本评估，将服务成本纳入报价清单，避免后期毛利流失。
- 3. **问题与挑战：**项目初期高毛利产品方案设计不足，且新产品入围问题导致毛利提升无抓手；客户被友商长期垄断，价格认知固化，短期难以实现高毛利合作；产品型号受项目限制单一，缺乏毛利优化的产品组合选择，只能被动应对价格竞争。

流程关键业务活动分析

表格

