

做准N和T专项沟通会-0305

二月数据晾晒与分析：

整体情况汇总：

- N的准确率稳步提升，有向好趋势；
- T的下单时间准确率需要关注当月M0的数据，需要复盘；识别问题；
- T的要货时间准确率，也需要关注当月M0的数据，需要复盘看一下数据，识别问题；

指标分类	指标名称	提前期	一阶段目标	26年1月	26年2月		同比
					未剔除分批	剔除分批	
N	下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	当月（M-0）	85%	89%		89%	+21%
		隔月（M-1）	75%	75%		70%	+17%
		第三个月（M-2）	65%	48%		56%	+19%
T	下单时间准确率（不区分备货）	当月（M-0）	95%	90%	88%	94%	-12%
		隔月（M-1）	70%	54%	70%	82%	-1%
		第三个月（M-2）	55%	24%	35%	48%	+21%
T	下单项目要货时间准确率（不区分备货）	当月（M-0）	70%	61%	54%	59%	-6%
		隔月（M-1）	60%	27%	35%	40%	+9%
		第三个月（M-2）	50%	22%	24%	28%	+14%

指标分类	指标名称	提前期	历史平均值				当前值
			24年平均	25年平均	25年1-7月（NT专项前）	25年8-12月（NT专项后）	26年2月
N	下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	当月（M-0）	72%	73%	72%	77%	89%
		隔月（M-1）	54%	57%	57%	61%	70%
		第三个月（M-2）	42%	45%	45%	50%	56%
T	下单时间准确率（不区分备货）	当月（M-0）	89%	91%	92%	88%	88%
		隔月（M-1）	68%	64%	62%	66%	70%
		第三个月（M-2）	42%	37%	30%	46%	35%
T	下单项目要货时间准确率（不区分备货）	当月（M-0）	47%	48%	45%	51%	54%
		隔月（M-1）	34%	32%	30%	36%	35%
		第三个月（M-2）	23%	25%	21%	31%	24%

★ 本月数据指标洞察结果：

N的准确率：

- N的准确率从过去两个月数据来看比较稳定，专项后稳步提升，逐步接近目标值。
- 所有N准确率数据都是剔除了分批要货场景以后计算得出，考虑分批场景数据可能会有下降。

T的准确率：

- 二月份除了当月下单准确率和当月要货准确率同比下降明显，其他指标均打超同比数据。
- 专项后，T的准确率相对稳定，没有明显下降或改善迹象。
- 如果剔除分批场景，各准确率数据都会有显著提升；+4%~+13%,证明分批要货对业务准确率指标确实有一定影响
- M-2数据本月暂时看不到影响和结果，需要通过三月数据监测。

1、N-清单准确率：

目标：85%，75%，65%




实际：89%，70%，56%

指标	区域	提前期	年份	平均值	1月	2月
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	企业级网络事业群（EBG）	M-0当月	2025年	72%	78%	68%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	企业级网络事业群（EBG）		2026年	73%	89%	89%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	企业级网络事业群（EBG）	M-1当月	2025年	54%	63%	53%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	企业级网络事业群（EBG）		2026年	57%	75%	70%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	企业级网络事业群（EBG）	M-2当月	2025年	42%	49%	37%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	企业级网络事业群（EBG）		2026年	45%	48%	56%

★ M0：89%，同比提升21%；达成第一阶段目标（+4%）

M1：70%，同比提升17%；

M2：56%，同比提升19%；



2、T-下单时间准确率：

目标：95%；70%；55%


实际：88%；70%；35%

指标	区域	提前期	年份	平均值	1月	2月
下单时间准确率（不区分备货）	网络事业群	M-0当月	2025年	91%	99%	100%
下单时间准确率（不区分备货）	网络事业群		2026年	89%	90%	88%
下单时间准确率（不区分备货）	网络事业群	M-1当月	2025年	64%	10%	71%
下单时间准确率（不区分备货）	网络事业群		2026年	62%	54%	70%
下单时间准确率（不区分备货）	网络事业群	M-2当月	2025年	37%	2%	14%
下单时间准确率（不区分备货）	网络事业群		2026年	30%	24%	35%

★ M0：88%；同比下降12%；需要复盘

M1：70%；达成目标，继续监控

M2：35%；同比提升21%；有显著提升，离目标达成还有距离。



3、T-要货时间准确率：

目标：70%，60%，50%


实际：54%，35%，24%

指标	区域	提前期	年份	平均值	1月	2月
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	企业级网络事业群（EBG）	M-0当月	2025年	48%	40%	60%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	企业级网络事业群（EBG）		2026年	58%	61%	54%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	企业级网络事业群（EBG）	M-1当月	2025年	32%	26%	26%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	企业级网络事业群（EBG）		2026年	31%	27%	35%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	企业级网络事业群（EBG）	M-2当月	2025年	25%	28%	10%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	企业级网络事业群（EBG）		2026年	23%	22%	24%

★ M0：54%，虽然超25年均值，但同比下降6%，剔除分批59%，数据基本正常。-需要复盘

M1：35%，同比提升9%，离目标有差距

M2：24%；11月CRM漏斗数据，未做管理-观测3月数据



关键行动项进度拉通：

会议纪要							
会议时间	2025/2/26	会议地点	飞书线上会议	参会人员	曹曦、陈涌晖、游发星、李冰、张璐琦、		
会议议程	关键行动项进展拉通						
行动计划							
序号	行动项			负责人	计划跟进时间	状态	完成时间
1	要货时间准确性判断标准确定和共识-BI看板			张璐琦，吴志伟、张萌	2025/11/28	已完成	2025/11/28
2	销售预测流程管理决策,要求到货时间管起来,M-2管起来;决策是否管理,具体管理办法和流程			李冰，张萌	2025/11/28	已完成	2025/11/28
3	IT方案跟进：针对下单和要货时间IT优化方案共识,包括:前端产品方案配置中显示SLA;分批要货方案优化;CES渠道要货时间与推荐客期管理;			张璐琦	2025/11/28	已完成	2025/11/28
4	N的准确率：组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。			蔡聪	2025/12/14	已完成	2025/12/18
5	3T准确率：组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。 开标时间准确率复盘-张萌/许佳乐 下单时间准确率可以分享销售隔月预测复盘结果 要货时间准确率复盘可以做完行动项以后再看--张萌，璐琦一起核对，上BI看板对齐取值，看板建立后，第一时间对齐指标达成率，同步专项组；			陈涌晖	2025/12/14	已完成	2025/12/11
6	MO流程植入供应链协同规则,推动试点区域运行,同时迭代优化现有流程			曹曦	2025/12/29	进行中	2025/12/29

						重； 1月1 重点 项目 定) 1月2 方案 3月5 执行
7	提升N过程中的准确性和及时更新：待明确活动跟进接口人，MO流程执行过程中的解决方案评审和标前评审会由技术把关人（BU/BG:节点经理，区域：技术经理）来统一做分析和系统留痕	蔡聪	2025/12/25	已完成	2025/12/18	接口操作
8	把T的良品条件进一步精进	沙书立，翁石强	2025/12/31	进行中		针对这类参考关注
9	推动销售预测流程的评审和发布；组织区域培训新流程	陈涌晖 李冰 张萌	2025/12/12	已完成	2025/12/11	全部12月训
10	销售行为管理： 1、输入准确的N和3T，项目推进过程中如信息发生变化及时校准后更新CRM。 2、强化销售与商务订单管理部门及渠道的商务下单部门沟通协同，确保渠道下单时填写的要求发货时间和销售预测的要求到货时间逻辑一致。IT上线前这个是准确率改善的关键。（IT上线后，CRM要求到货时间需要同步关联CES渠道推荐客期）	陈涌晖	2025/12/12	已完成	2025/12/11	建议销售下单销管间沟只针题，
11	12月开始按照新的预测流程开展相关工作	张萌	2025/12/30	进行中		12月计划启动12月12月12月现，在整管控1月8与供1月1报表发中1月2时间2月2
12	分别针对N和T准确率11月份的数据进行具体项目细节分析，找出问题，分析根因，提供解决思路和建议，进行项目组内分享；	韩庆进，吴志伟	2025/12/11	完成	2025/12/18	正在12月单项目T的重要货
13	IT方案行动计划并推动上线： 供应链SLA进配置器和CRM 渠道CES推荐客期方案(需要与商务部门对齐并适配新流程)	张璐琦，淑娟	2025/12/11	完成	2025/1/8	目前审。发；IT上间目前计算12月案1月6

						执行
14	分批要货功能优化-下单/要货时间有问题-何青 尹小英 吴志伟 分批要货功能优化-分批清单呈现未关联具体产品、数量，只有总金额和对应产品线的总金额-张萌 立欢 韩庆进 分批要货功能优化-操作繁琐，影响效率及取值	何青、嘉乐立欢、尹小英、吴志伟、张萌、韩庆进	2025/12/12	完成	2026/1/5	对IT间；前端的复分批12月1月8和拉进展
15	组织CES IT方案评审;探讨销管BP管理下单和要货时间的IT方案	张萌，何青	2025/12/18	完成	2026/1/6	无法能；控（12月1月8跟进
16	12月销售和供应链的对接和协同	张萌，立欢	2025/12/25	完成	2025/12/25	发给
17	OC类的订单如何做备货和要货	吴志伟，张萌，何青，立欢	2025/12/31	完成	2026/1/5	OC增
18	推动要货时间校准和系统穿透的IT方案：明确销售在CRM中填写的要求到货日期传递到ECP，销售在ECP转订单时，需要确认该要货时间，如果实际要货与预测要求到货日期不符且超过一定范围，系统需要提醒进行变更原因的输入或者选择；销售在ECP中确认的要货时间需要传递到CES渠道下单系统供渠道填写发货日期参考，避免出现渠道随意填写情况出现。	陈涌晖，吴志伟，张萌，何青、张璐琦、淑娟	2026/1/15	进行中		CRM CRM CES 1月1时间 1月2方案 方案 1月2 2月5 2月2 3月5
19	分批要货功能IT方案评估，设计与上线（包含OC类场景）	何青	2026/1/15	进行中		1月1值，一步 1月2供分 估分 定和 1月2立欢 2月5进计 2月2要货 3月5了短 决问
20	针对12月清单准确率数据进行复盘分享，发现问题	韩庆进	2026/2/26	完成		1月2 1月2 2月5率（ 置器 2月2和销

下一步计划：

- 专项会议调整。站会/双周/月度；站会主要快速过一下行动想进展；双周复盘反馈一下整体流程运行问题；月度数据晾晒；
 - 专项落实的方案落实到各个流程执行之中：
- 1) 通过配置清单可信度评分持续提升N的准确性；
 - 2) 销售滚动预测流程，牵引前端销售行为，及时更新下单时间和要货时间；月度复盘找问题，有问题单独解决。
 - 3) 供应链介入市场流程，S&OP会议等达成握手
 - 4) 跟踪IT方案进度：CES客期，分批要货

