

MO 商机管理流程项目经理核心职责

前言

在 MO 商机管理流程中，立项项目经理是重点项目推进的核心统筹者与第一责任人，承担着项目全生命周期的管理、统筹、推进职责，对项目各关键活动执行落地质量、推进效率及最终结果负全责。为规范项目经理履职标准，保障 MO 流程高效执行与落地，明确各层级立项项目经理核心职责，特制定本材料，作为项目经理履职、培训及工作考核的核心依据。

本材料所涉项目经理岗位匹配严格遵循 MO 立项规则：**区域级项目**由区域行业经理担任；**BU 级、BG 级、GTM 及重客项目**由系统部拓展经理担任。所有项目经理需严格按照本材料要求，落实各项工作要求，协同项目组完成项目目标。

一、核心定位与履职原则

（一）核心定位

1. 项目全生命周期的**第一责任人**：对项目从立项启动到赢 / 丢单复盘的全流程结果负责，统筹项目内外部资源，推动项目各环节按 MO 流程要求落地。
2. 项目组的**统筹协调者**：牵头组建项目组，明确成员分工，拉齐项目信息，协调跨部门、跨区域资源，解决项目推进中的各类问题。
3. MO 流程的**严格执行者**：确保项目立项、启动、方案评审、标前评审、投标执行、合同谈判、赢丢单复盘等关键环节严格遵循 MO 流程要求，保障流程执行的规范性和及时性。
4. 项目风险的**主动管控者**：全程识别项目推进中的各类风险（如交付风险、投标风险、客户关系风险等），制定应对策略，推动风险闭环解决。

（二）履职原则

1. **流程至上**：所有项目工作均需严格遵循 MO 商机管理流程及各子流程（验证商机、推进商机、制定并执行投标策略、谈判并签订合同）要求，不随意简化流程、跳过关键节点。
2. **目标导向**：以项目赢单为核心目标，统筹各项工作，确保项目各环节动作围绕赢单策略落地。
3. **协同高效**：建立高效的项目组沟通机制，确保项目组成员信息同步、分工明确、行动一致，提升跨部门协同效率。
4. **留痕可溯**：所有项目工作动作、决策、会议结论均需按要求在 CRM 及飞书项目文档中留痕，确保项目过程可追溯、可复盘。
5. **结果负责**：对项目各关键节点执行质量、项目推进效率及最终赢 / 丢单结果承担全部责任，未按流程执行导致项目问题的，按相关考核规则追责。

二、全流程核心工作职责

项目经理的职责覆盖项目**立项启动、商机推进、投标执行、合同谈判、赢丢单复盘**五大核心阶段，各阶段工作均需严格遵循 MO 流程时间要求、执行标准及留痕规范，具体职责如下：

（一）立项启动阶段：夯实基础，明确分工

本阶段核心目标是完成项目立项审批、组建项目组、召开立项启动会，明确项目目标与成员分工，完成项目基础信息同步，为项目推进奠定基础。

1. 立项审批跟进

- 确认项目分级（区域级 / BU 级 / BG 级 / GTM / 重客）符合 MO 商机分级标准，跟进项目立项申请审批流程，确保进漏斗满足立项条件的项目**7 天内完成立项评审决策**。
- 若项目立项审批存在问题，及时协调销售经理、销管 BP 及审批人解决，确保立项流程高效推进。

2. 项目组组建与资源协调

- 立项评审通过后，按项目分级要求组建项目组，明确项目铁三角（销售、技术、客户关系）及其他关键参与人员（如客户体验、法务、销管 BP 等），通过线下飞书项目群，作为项目日常沟通与资料沉淀的核心载体。
- 针对跨部门、跨区域资源需求，提前协调对接，明确资源投入方式与时间，确保项目推进资源保障。

3. 立项启动会组织

- 立项审批通过后，**7 天内组织召开立项启动会（第一次项目分析会）**，此为 MO 流程硬性要求，不得拖延。
- 启动会前完成项目基础资料准备（含 MANT+P 信息、客户需求、项目分级、预计节点等）；会议中明确项目目标、采购阶段、各成员核心分工及下一步关键动作与完成时间；同步项目竞争信息、客户关键人信息及项目推进核心障碍。
- 会后由销管 BP 协助在 CRM 大项目启动会板块留痕，项目经理需确保**项目过程管理材料**按模板创建并上传飞书，同时在 CRM 中完成启动会时间、参会人员、会议结论等信息填写。

（二）商机推进阶段：聚焦需求，制定策略

本阶段核心目标是带领项目组深入分析客户需求，制定价值主张与赢单策略，完成解决方案编制与评审，引导客户决策标准向我司倾斜，为投标工作奠定策略基础。

1. 项目分析会统筹组织

- 牵头组织**价值主张制定、招标策略分析**等各类项目分析会，根据项目推进节奏及时召开，确保会议高效有成果。

- 会议前明确讨论议题，提前组织项目组成员准备相关资料（如客户需求分析、竞争态势分析、USP 匹配清单等）；会议中引导团队达成共识，确定价值主张、赢单策略及下一步行动计划；会议后及时整理会议纪要，上传至飞书项目文档及 CRM，明确各动作责任人与完成时限。

2. 价值主张与赢单策略制定

- 审核并指导项目组制定的价值主张及赢单策略，确保策略贴合客户需求、突出我司 USP（独特卖点）、针对竞争对手制定有效应对方案。
- 组织技术负责人、客户关系负责人与客户决策人沟通，推动客户认可我司价值主张，引导客户决策标准倾向我司。

3. 解决方案评审跟进

- 督促技术负责人按项目进度制定客户解决方案，确保立项项目**100% 召开解决方案评审会**（MO 流程核心目标），且评审会在标前评审会前完成。
- 组织评审委员会对解决方案进行评审，针对评审提出的问题，督促技术负责人及时修改完善，确保解决方案满足客户需求、技术可行、交付无风险。
- 确保解决方案评审会结果在 CRM 中留痕，并将修订后的解决方案上传至飞书项目过程管理材料，持续更新。

4. 客户关系与需求跟进

- 维护客户拍板者的核心客户关系，协同客户关系负责人开展高质量客户交流、11N 活动等，及时掌握客户需求变化、决策链动态及竞争对手动作。
- 针对项目推进中的客户侧问题，及时协调资源解决，确保客户关系稳定，项目推进顺畅。

（三）投标执行阶段：精准施策，高效落地

对于需要投标的项目，本阶段核心目标是带领项目组完成标书分析、投标策略制定与评审，推动投标策略高效执行，确保投标工作科学、有序开展，提升中标率。

1. 标前评审会组织

- 督促客户关系负责人及时获取正式标书，拿到标书后**3 天内组织召开标前评审会**，此为 MO 流程硬性要求。
- 组织技术负责人、客户关系负责人、客户体验负责人等完成标书分析（含技术、商务、服务条款分析），制定投标策略（价格策略、商务策略、竞争应对策略等），评估投标风险并制定应对方案。
- 确保标前评审会结果在 CRM 中留痕，将投标策略及会议结论上传至飞书项目文档，作为投标执行的核心依据。

2. 投标策略制定与评审统筹

- 牵头组织项目组制定投标策略规划书，整合技术、商务、服务等各板块意见，确保策略落地、风险可控。

- 组织评审委员会对投标策略进行评审，汇总各方分歧点并推动决策，跟踪策略修订闭环，确保投标策略符合项目实际与公司要求。
- 跟进客户关系负责人提交特价申请，协调内部价格审批流程，确保特价审批按时间节点完成，保障投标报价工作顺利开展。

3. 投标策略执行与过程管控

- 全程跟踪投标策略执行进展，针对执行中的异常问题（如竞争对手策略变化、客户需求调整、内部资源协调问题等）及时跟催、协调解决。
- 督促技术负责人、客户关系负责人、客户体验负责人按投标策略完成技术标书、商务标书、服务方案编制，协助合作伙伴完成投标文件，确保标书质量符合要求。
- 针对需要讲标、演示的项目，统筹安排讲标人员与演示材料，确保讲标过程突出我司优势，贴合客户需求。

（四）合同谈判阶段：严控风险，促成签约

本阶段核心目标是带领项目组完成合同谈判、合同评审，确保合同条款合法合规、保障公司利益，推动合同顺利签订，同时做好项目交付风险前置管控。

1. 合同谈判统筹

- 针对非直签项目，协同客户关系负责人与下级渠道确认价格及商务条款，推动一级渠道与下级中标渠道完成合同谈判与签约；针对直签项目，直接参与与最终用户的合同谈判，确保合同条款对我司利益保障最优。
- 谈判过程中严格把控价格、付款方式、交付周期、验收标准、服务条款等核心内容，坚决规避重大商业风险，若客户提出不利条款，及时组织项目组评估风险，制定应对策略。

2. 合同评审跟进

- 针对直签项目，督促商务助理及时在 BPMS 上发起**业务三审流程**，协调信控、法务、客户体验、销管等部门完成合同评审。
- 督促客户体验负责人对合同中的服务条款进行审核，评估交付可行性，确保项目无交付风险；针对评审提出的问题，及时组织项目组与客户沟通修订，确保合同评审高效通过。

3. 合同签订与信息留痕

- 推动合同双方完成盖章签约，确保合同签订过程规范、高效；合同签订后，及时将正式合同上传至飞书项目文档及 CRM，完成合同信息留痕。
- 督促技术负责人在项目下单后 3 天内完成**项目售前移交售后表单**填写，移交至客户体验负责人，确保售前售后衔接顺畅，为项目交付奠定基础。

（五）赢 / 丢单复盘阶段：总结经验，沉淀复用

本阶段核心目标是在项目赢单 / 丢单后，按要求组织复盘会议，客观总结经验教训，形成复盘报告，实现经验沉淀与复用，为后续项目提供参考。

1. 复盘会议组织

- 项目丢单 / 赢单（下单）后，在**关闭活动商机时间 2 周内**组织召开赢 / 丢单复盘会，此为 MO 流程硬性要求，所有立项项目必须 100% 完成复盘。
- 提前明确复盘会议时间、参与人员（项目组全体成员、销管 BP 等）及讨论议题，组织项目组成员按时间轴还原项目全流程，客观分析赢单关键因素或丢单核心原因。

2. 复盘报告编制与上传

- 结合复盘会议结论，组织编制**赢 / 丢单复盘总结报告**，报告需客观、真实反映项目问题，提炼可复用的经验教训，明确后续改进方向。
- 确保复盘报告在 CRM 中完成留痕，并上传至飞书项目文档，销管 BP 将复盘结果纳入区域 / 系统部复盘看板，实现经验共享。

3. 经验沉淀与推广

- 针对赢单项目，提炼可复制的项目推进策略、客户应对方法、团队协同模式，在区域 / 系统部内进行推广；针对丢单项目，制定针对性改进措施，避免后续项目出现同类问题。
- 参与公司 / 区域组织的复盘经验分享会，推动团队整体项目管理能力与赢单能力提升。

三、日常管理与协同职责

除项目各阶段核心工作外，项目经理还需履行日常项目管理与协同职责，确保项目推进的连续性和高效性，同时配合 MO 流程的整体运转要求：

1. 项目信息同步与更新

- 持续更新飞书项目群及 CRM 中的项目信息，包括项目推进进度、客户动态、竞争信息、关键动作完成情况等，确保项目组成员信息同步、实时掌握项目状态。
- 按要求参加区域销售周例会，向区域经理、销管 BP 汇报项目进展，反馈项目推进中的问题，提出资源协调需求。

2. 关键节点跟进与提醒

- 对照 MO 流程看板（立项申请进展、立项启动会进展、标前分析会进展、赢丢单复盘会进展），实时跟踪项目各关键节点完成情况，对即将到期的动作及时提醒责任人，确保节点按时完成。
- 若项目出现节点延误，及时分析原因，制定补救措施，同时向区域经理 / 系统总汇报，确保项目尽快回归正常推进节奏。

3. 跨部门 / 跨区域协同

- 针对项目推进中的跨部门（如售前、售后、法务、供应链）、跨区域资源需求，主动作为，牵头协调对接，明确各方职责与时间节点，确保资源及时到位。
- 建立高效的协同沟通机制，减少沟通成本，提升问题解决效率。

4. 配合流程考核与看板监控

- 配合销管 BP 完成项目各环节数据统计与看板填报，确保数据真实、准确，支撑 MO 流程的可视化监控与考核。
- 针对 MO 流程考核中发现的问题，及时整改，不断提升自身项目管理能力与流程执行规范性。

四、要求与考核标准

（一）基本要求

- 熟悉流程：**全面掌握 MO 商机管理流程及各子流程（M11.1 验证商机、M11.2 推进商机、M11.3 制定并执行投标策略、M11.4 谈判并签订合同）的全部要求，包括时间节点、执行标准、留痕规范等。
- 主动作为：**以第一责任人的姿态主动推进项目工作，不推诿、不拖延，针对项目问题主动识别、主动协调、主动解决。
- 专业能力：**具备良好的客户关系维护能力、策略制定能力、统筹协调能力、风险管控能力，能够带领项目组高效完成项目目标。
- 团队协作：**善于调动项目组成员积极性，建立良好的团队协作氛围，确保项目组高效协同、目标一致。
- 留痕规范：**严格遵守 MO 流程留痕要求，所有项目工作动作、决策、会议结论均需在 CRM 及飞书中完整留痕，做到过程可溯、结果可查。

（二）核心考核标准

项目经理的履职情况纳入 MO 流程考核体系，与 QBC 季度考核直接挂钩，核心考核点如下：

- 流程节点及时性：**立项启动会、标前评审会、赢 / 丢单复盘会等关键节点是否按时间要求完成，每未执行 1 周关键任务，扣减 0.5 分 QBC 分值。
- 流程执行完整性：**解决方案评审率、标前评审执行率、赢 / 丢单复盘率是否达到 MO 流程目标（分别为 100%、80%、100%）。
- 项目留痕规范性：**CRM 及飞书项目文档中的项目信息、会议结论、流程结果等是否完整、准确留痕，未按要求留痕的按相关规则考核。
- 项目结果：**项目最终赢单率、合同签订质量、项目交付风险管控情况等，作为项目经理履职的核心结果考核依据。
- 协同配合：**配合销管 BP、区域经理完成流程看板填报、数据统计、例会汇报等工作的及时性与准确性。

五、总结

立项项目经理是 MO 商机管理流程落地的核心关键角色，其履职能力与工作成效直接决定了重点项目的推进效率与赢单概率。作为项目第一责任人，所有项目经理需严格遵循本材料明确的核心职责与履

职要求，将 MO 流程要求贯穿项目全生命周期，以流程为准则、以目标为导向、以协同为支撑、以结果为核心，扎实做好项目统筹、推进、管控工作，确保项目各关键环节落地见效。

同时，项目经理需持续加强自身能力建设，不断学习 MO 流程细则、项目管理技巧、行业知识及竞品信息，提升自身的统筹协调能力、策略制定能力和风险管控能力，在实践中总结经验、不断优化，不仅要完成单个项目的推进目标，更要推动团队项目管理能力与 MO 流程执行水平的整体提升，为公司业务增长提供坚实保障。